

Số: 132/BC-UBND

Quỳnh Phụ, ngày 05 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao phục vụ Lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình

Thực hiện Công văn số 3767/UBND-VX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất phương án tạm dừng tổ chức Lễ Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, Lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình; Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình, UBND huyện báo cáo như sau:

1. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao:

- Ngày 31/7/2020, UBND huyện đã họp thống nhất một số ngành, UBND xã An Ninh về địa điểm khởi công dự án, các công việc cần chuẩn bị theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó:

+ UBND xã An Ninh chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động người dân thu dỡ phần hoa màu còn lại trên diện tích đất đã thu hồi; phối hợp với các ngành liên quan của huyện trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực dự kiến tổ chức Lễ Khởi công.

+ UBND xã An Thái chịu trách nhiệm vệ sinh khu vực đền A Sào.

+ Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã An Ninh, An Thái, An Cầu phát quang các tuyến đường từ đền A Sào đến địa điểm tổ chức Lễ Khởi công;

+ Phòng Nông nghiệp & PTNT tổ chức phát quang chân đê, mái đê Hữu Hóa, đặc biệt khu di tích lịch sử bên Tượng – A Sào.

- Kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại:

+ UBND huyện đang triển khai phát quang, dọn vệ sinh môi trường, dự kiến đến 10/8 hoàn thành.

+ Theo báo cáo của Chủ đầu tư hiện đã hoàn thiện phần bóc dọn lớp hữu cơ, phát quang tổng mặt bằng dự kiến tổ chức lễ Khởi công với diện tích 1,8 ha. Đến thời điểm sáng ngày 5/8 đã bơm tạo mặt bằng được 8.500 m³/19.000 m³ cát (đạt 50%), dự kiến đến 10/8 hoàn thiện phần mặt bằng.

2. Kiến nghị đề xuất

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 40/TB-VP ngày 02/8/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện Quỳnh Phụ trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, TT và DL;
- Lưu: VT, NN.



Nguyễn Văn Phát
**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phát
Nguyễn Văn Phát